

ADVOCACY Comp.

Where the only limit is binary

Nosso sucesso parte de nosso intelecto, e aqui. Ele nunca falha.


Projeto; Projeto coletivo com intuito da criação de uma rede de tele-com fundos arrecadados de R\$ 600 Mil reais. Contando também com cotação de gastos envolvendo o projeto, como: Utilização e pagamento de rede utilizada, internet, infraestrutura, manutenção, produtos, cotação geral, setor de documentação, técnico de serviço. E gerentes de projeto.

Os gerentes de projeto tem como grande desafio manter ordem e grande contraste de igualdade diante de todo o trabalho em grupo, porém parte de todos trabalharem em networking. Incluindo os próprios gerentes de projeto. Todos devem ser cobrados, todos cargos devem ser tratados iguais. Isso significa; **Igualdade a todos.**



Aqui consta todas as etapas a serem cumpridas dentro do projeto, informando o início e fim. E qual a relação de dependência entre as atividades, e quais são os recursos necessários para atingir as finalidades que as foram propostas.

1. Objetivos.....		Página 03 a 04.
2. Características.....		Página 05 a 06.
3. Funções & Stakeholders.....		Página 07 a 08.
4. Custos.....		Página 09 a 15.
5. Prazos.....		Página 16.
6. Gerenciamento.....		Página 17.
7. Controle.....		Página 18.
8. Encerramento.....		Página 19.
9. Finalização, declaração de escopo de projeto.....		Página 20 a 21.



Tendo em mente o projeto em escopo um dos principais objetivos é tornar este projeto algo concreto, partindo do básico até o mais próximo que possamos do real. Iremos partir primeiramente das características básicas como infraestrutura e seguindo na direção de coisas como internet com uma boa velocidade, tanto sendo empresarial e contendo SD-WAN. que é essencial para uma empresa com base na tecnologia da informação. Iremos partir por quesitos como, escolhas de metragem de cabos de rede, escolhas de quantidade de computadores que serão utilizados, separação de IPV4, já entrando em quesitos muito mais profissionais. Como até mesmo Vlan, devido a uma empresa precisar separar Ip's para os celulares, assim causando menos conflitos por conta das redes. Com tudo, a empresa deve zelar pelo melhor desempenho para o empregado e cliente.

A empresa também contará com redes de computadores com ativos de gerenciáveis para dividir serviços de rede Voip e dados. (Que são nada menos do que Vlans.) Teremos como objetivo contratar uma telefonia PABX em nuvem, contratada com operadora VIVO ou CLARO

Além disso, um departamento de TI é responsável por garantir a criação e implementação e a satisfação do cliente/usuário. Sempre tentando manter ao máximo a qualidade, e mantendo a razão diante de quaisquer situações que venham a ocorrer. Além disso.

Um Projeto como este tende a criar um objetivo ainda mais único do que um escopo de uma empresa de informática, mas sim uma vivência em networking entre os envolvidos no projeto (Stakeholders). Para que todos trabalhem em equipe e assim apresentem ainda melhor como seria uma situação real no mercado de trabalho.

A empresa contará com o VMware vSphere, que usa o poder da virtualização para transformar centros de dados em infraestruturas de computação em nuvem de forma mais simplificada, com isso. Podendo partilhar como um grande banco de dados da empresa, podendo conter diversos tipos de documentos dentro das máquinas criadas a partir da virtualização do vSphere, ou até mesmo backups. Além disto, a capacidade de criar máquinas dentro disto nos permite criar ainda mais margem para produzir armazenamento em nuvem ou segurança a empresa, ou sendo perfeita para rodar sites da própria empresa sem conter riscos devido a estar dentro da rede, os sistemas operacionais podem ser escolhidos, passando desde Linux, a Windows, ou qualquer distribuidora escolhida.

Por fim, iremos contar com um site de controle processual e de administração. Irá se tratar de um site com base na advocacia, se baseando na capital da empresa, o telecom engloba a capital do projeto, devido a isso o site também parte dos mesmos princípios, oferecendo trabalhos de rede & serviços. Da empresa; Advocacy Comp.




As características do projeto se baseiam nas redes, serviços e roteamento. Sendo o processo de, seleção de caminho da rede da empresa tanto a rede composta pelas diversas máquinas ali presentes. Caminhos e links que se conectam, e também a interconectar, tudo isso podendo ser feito de maneiras e meios diferentes.

Também contamos com os a área técnica, que é composta pelo planejamento e gerenciamento de dados, fontes internas e externas da empresa. Responsável por compilar os softwares, bancos de dados, capazes também de gerir os sistemas computacionais necessários para a nossa logística de trabalho imposta.


Setor de cotação, é encarregado de documentar os gastos. Calcular valores, projetar, custos, somas, benefícios. Estabelecer preço para determinação do bem do serviço, a cotação deve estar sempre muito bem organizada para que não existe perca de tempo, nem de dinheiro.

Podemos citar um destaque o Vmware é importante, se estiver conectado a um Nobreak pode se manter funcionando por muito mais tempo para que com isso faça um grande backup de todos arquivos importantes. Assim a virtualização poderia trabalhar de forma involuntária, graças a uma programação assim que a energia viesse a cair e o nobreak viesse a se ativar essa programação poderia ser ativada realizando este tipo de procedimento.


Igualmente importante, o Sdwan é algo que pode se ver visto neste anexo; • Arquivo utilizado, para documentação:



Além disso uma das características também veem a se basear nas pessoas, vindo por parte da competência. Cooperações, uma empresa com melhores competências disponíveis tende a ter melhores resultados no mercado. Temporariedade, cooperações para atender oportunidades específicas de negócios ou restrições de tempo. Para o cabeamento, ira ser dito adiante.



1. Funções do setor; Técnico de Roteamento:



A função designada ao grupo de técnicos de roteamento foi a de preparar a topologia de rede bem como a configuração dos roteadores relacionada a matriz. Tanto as três filiais as quais fomos contratados para projetar a rede.

Tarefas aplicadas no setor:

Nicole: Responsável pela documentação do roteamento

Adriele: Responsável pelo desenvolvimento, aplicação e configurações da topologia de rede escolhida.

2. Funções do setor; Técnico de Serviços:



A função designada ao grupo de técnicos de serviços foi a de preparar as políticas de grupo designadas a empresa como por exemplo políticas de pasta permitindo que cada área da empresa tenha acesso a pasta de seu devido grupo, também foi designado aos técnicos de serviço a tarefa da configuração do firewall que será usado na rede bem como a configuração do DNS que será usado nas máquinas.


Tarefas aplicadas no setor:

Cesar: Configuração do serviço de *active directory*

Vitor: Responsável pela criação das políticas de grupo e esquema de Pastas da empresa

Kevin: Configuração de DNS e Firewall da rede.

3. Funções do setor; Documentação:




A função designada ao grupo de documentação foi a de documentar as configurações e/ou escolhas feitas para seus respectivos grupos do projeto.

Tarefas aplicadas no setor:

Gustavo: Revisão contextual, criação documental.

Rafael: Criação de slides, interconexão.

4. Funções do setor; Cotação:



A função designada ao grupo de cotação foi a escolha dos equipamentos que serão necessários bem como a escolha de planos de serviços como internet e telefonia.

Tarefas aplicadas no setor:

Marcos: Avaliação e comparação de aparelhos

Ian: Pesquisa e contratação de planos de serviço

Kauan: Documentação da cotação

João Pedro: Pesquisa e compra de aparelhos.

Aqui estão os custos envolvidos no projeto, como todos produtos utilizados desde equipamentos a licenças reservadas. Assim como, a questão financeira.


Os custos estarão separados em duas variedades, sendo a primeira variedade; Materiais e a segunda, serviços. Adiante será possível encontrar a ordem. Ao fim a planilha estará disponível, para que os custos totais e por unidades sejam vistos:

Serviços serão separados dos materiais devido a serem mensais, e precisarem a continuar a serem pagos. Diferente de materiais e produtos, que iremos utilizar no restante da empresa.

• **Serviços:**

Contendo neste pacote somente o necessário para que nossa empresa tenha um bom desempenho por parte da operadora. Fazendo um ótimo papel no quesito de velocidade de entrega de internet, suas especificações são;

- 400 M
- SD WAN
- Balanceamento de 2 links
- Controle a priorização de tráfego por aplicação
- Portal de análise e monitoração com relatório
- Firewall
- VPN Isec em links próprios e terceiros
- Gestão proativa do link
- Proteção contra malware
- Filtro de conteúdo



- Prevenção e detecção de ataque (ips/ids)
 - Firewall por geolocalização
 - Internet dedicada
 - Roteador
 - Gestão proativa
 - Balanceamento e priorização de tráfego.
-

Devido a utilizar a virtualização por parte da Vmware, estaremos utilizando os seus serviços. E pagando a sua licença, ganhando o acesso básico por três anos. A licença escolhida foi:

A licença: **VmWare vCenter Server Standard - 3 Anos básicos**

vmware®

• **Materiais:**



É necessário a utilização de Switch, por ser uma empresa que necessita deste tipo de conexão. Para isso, a escolha foi por parte de um modelo Cisco. Que sempre foi algo exemplar no mercado. Sendo o modelo, **CBS250-48T-4G-BR**

Este modelo de Switch Cisco, Business 250 Series é de uma próxima geração de Switches inteligentes acessíveis que combinam desempenho e confiabilidade poderosos. Junto de um completo conjunto de recursos necessários para que uma rede empresarial seja ainda mais sólida e completa. Poderosos com um conjunto completo de recursos necessários para

uma rede empresarial sólida. Esses Switches, irão oferecer opções de gerenciamentos tão flexíveis que deixarão os recursos de segurança ainda mais fáceis de se manejar, e os mantendo ainda assim seguros como sempre.



Já no roteamento, foi escolhido um roteador Cisco. De modelo; **4300 Series ISR4331/K9**

Um modelo Enterprise, utilizado em empresas devido a sua durabilidade tanto alcance. Normalmente é utilizado em empresas de tamanho grande e pequeno. Ele utilizado de uma tecnologia avançada para os padrões de preços atuais, contando com:

- VOIP
- 110/220V
- SD-WAN (Suporte)



Igualmente, se foi adquirido uma máquina server da Dell. Portando o melhor custo benefício conforme o mercado. Sendo o melhor para que possamos atingir os nossos objetivos da empresa, por conta disso fomos de forma certos para um; **Rack PowerEdge R750xs com Windows Server**

- Intel Xeon, Silver 4310
- 2x 16GB, 3200MHz
- 3x 2TB HD SATA Hot-Plug
- Windows Server 2022 Standard (Incluido.)
- 3 anos de serviço ProSupport, Atendimento de especialistas 24/7



Adquerimos um Appliance que é um hardware dedicado e especifica-

mente projetado para o propósito em que os fabricantes embarquem seus softwares e realizem a comercialização em solução única. Existem diversas versões de appliance, porém optamos pela versão de Firewall, da marca Cisco;

De modelo; **ASA5510-BUN-K9 Cisco Appliance 5510**

- 110/220V
- 170 Mbps
- 5 Portas
- VPN
- Cisco Adaptive Security Device Manager



Utilizamos o rack, junto de mini racks para colocarmos todos aparelhos comprados com finalidade para o servidor. Foi comprado no mercado livre, por conta disto. Se trata de um rack da marca; Max Eletron.

Se trata de um, Rack servidor Padrão **19Pol 32U X 570MM ACR SOLDA PISO - 4989 - MAX ELETRON**

- Fabricação em aço
- Porta removível e reversível com visor em policarbonato
- Fechamento por chave de segurança
- Rack fechado
- Aletas de ventilação nas tampas laterais e traseiras
- Chave de segurança



Em caso de apagões, quedas de luz, desastres naturais como casos de tempestades. Estamos utilizando Nobreak. Sendo quatro unidades com módulos de baterias que podem ser trocados, tanto receber manutenção facilitando o trabalho. É de interesse da imprensa que as informações. A marca utilizada será; MGX

De modelo; **Nobreak 10KVA Rack**

- 10.000VA
- Tensão de saída: 220V
- Conf: Monofásico
- Potencial 10KVA
- Duração de 30Min
(Em nosso caso, 1Hora)
- Proteção contra:
 - Sobreaquecimento
 - Sobrecarga
 - Desgarga total de bateria
 - Curto-Circuito
 - Distorção harmônica da rede elétrica.



Para a aparelhagem de pequeno porte, iremos utilizar um rack de tamanho ainda menor. Para que fique aéreo permitindo ainda mais espaço na área de trabalho, tanto gerenciamento e organização, seja dos próprios abaralhos tanto cabeamento, o rack escolhido foi um; Standard

De modelo; **19 6U P470 CWB METAL**

- Fabricação em aço
- Teto com abertura de instalação
- Laterais removíveis
- Chave de segurança



Computadores também serão essenciais, então diversas unidades estarão sendo compradas. Todos completos, contendo tudo que é necessário para que um computador de mesa funcione. Ainda assim, ele contém uma licença Windows 10, que já vem incluída no pacote, e este modelo de computador se trata de um; **Desktop**

Suas especificações são neutras devido a não se precisar extrair muito de um computador como esse, por ser mais básico somente coisas de mesma faixa serão aplicadas nele como; Programas de virtualização, Excel, Planilhas, dentre outros. Seus componentes, e peças são;

- Placa mãe:

Chipset: Intel H Series

Conexões: Hdmi, 3x áudio, Ian, PS2, 4x Usb

Áudio: HD de alta denificação

Rede: Ian Gigabit 10/100/1000.

- Processador:

Marca: Intel

Modelo: Core I5

Núcleos: 4

Threads: 4

Cache: 6MB

- Memória

Capacidade: 500GB HDD

- Gabinete

Tipo: Atx

Cor: Preto

Conexões: 2x Usb / Audio e Mic

Fonte: Bivolt

Painel Frontal: Totalmente feito de malha




Windows 10

- Monitor
Led 19.5" HD20h-LED
Brilho: 500cd
Tempo de resposta: 5ms
Resolução: 1366 x 768
Conexões: Vga e Hdmi


- Licença
Windows 10

no tamanho proposto na área cedida para a empresa, fizemos os cálculos exigidos para que tenhamos a quantidade correta de cabeamento para os computadores. Iremos utilizar de acordo com o orçamento cabos de categoria CAT5. Contudo, nove mil metros de cabo serão utilizados pela estrutura para conexão dos computadores e todo restante que necessário;

A área de TIC acaba tendo acesso um pouco mais aberto a planta do projeto em um exemplo como abaixo; Sendo assim, um anexo do: Técnico em roteamento será anexado logo adiante: Para melhor explicação do uso da planta, utilização dos computadores, switches, roteadores, e outros:



• Arquivo utilizado, para documentação:




O prazo é ideal, levando em conta a quantidade de pessoas trabalhando em conjunto duas semanas são mais do que suficiente para se entregar algo bem trabalho, planejado, pensado, desenvolvido, e então a entrega efetiva do projeto. Revisão também é uma das etapas, pois ela serve de garantia para que quaisquer erros possam ser corrigidos, ou ideias possam ser ajustadas.

Cada setor contém em média três a quatro participantes, em horário curricular, em média quatro horas seriam utilizadas para utilização do projeto, e realmente são. Quanto a gerencia é quesito do setor corrigir ou orientar, falhas, alterações, ou revisão por parte da pessoa que enviou o documento. Isso acabo deixando o prazo de entrega mais curto, pois quanto mais falhas menos tempo temos a para colocar a documentação ideal e correta em dia.



Gerenciamento de projeto, sobre o que se trata exatamente? O objetivo de um gerente de projeto é a aplicação do conhecimento, técnicas e habilidades para a execução de projetos de formas assertivas. Se trata de uma competência estratégica para organizações, sempre sendo utilizada para grupos, ou seja; Networking. Permitindo com que unam os resultados dos projetos com os objetivos do negócio, neste caso; Projeto.

A gerencia do scopo deste projeto foi dividida em seus setores, gerentes de projeto. Técnicos de roteamento, técnicos de serviço, documentação, e cotação. Todos foram separados, e organizados em um ambiente controlado, utilizando o Google Drive com um simples sistema de pastas, no qual condizia com o nome do seu setor, e o levava a depositar os documentos até ali, como;



O gerenciamento sempre se manteve com regras, cada documentação do específico setor deve estar em sua pasta, em casa contrário estará contra as regras e será ignorado, excluído. A pasta inicial do projeto consiste no nome “Raiz” no qual quando aberta, dá acesso as demais pastas para os registros de documentos. Conforme o dia (Data) a documentação pode conter o seu nome ou versão, aumentando de acordo com a criação, sendo um arquivo mais velho ou mais novo, seguindo uma ordem.

De modo geral, sobre o que se trata o controle do projeto? O controle do projeto, no qual nos baseamos se consiste em. Um conjunto de ações que visa monitorar o andamento do projeto, analisar desvios e ajustar o desempenho do projeto.

O controle do projeto garante que ele está sendo executado de acordo com os planos propostos nos objetivos, e na intenção inicial. O ambiente do projeto compreende todos os que podem acabar o afetando, e arruinando. Devido a isso é necessário um controle muito bem rígido, para que nada saia do controle. Ainda assim, o controle pode ser dividido em diversas partes, podendo ter uma revisão muito mais rigorosa em uma área do trabalho que apresente mais falhas, ou que possa haver falhas. Ou em algum setor no qual possa haver falta de networking por parte dos participantes, como falta dos integrantes. Por isso, é necessário que uma pessoa esteja disposta a tapar esta lacuna, por exemplo; Em caso de apresentação


Caso alguém do setor de roteamento falte, mas inicialmente esse grupo contenha três pessoas, e agora tenha somente duas. Uma destas duas pessoas terá de sumir, a menos que em uma ordem de apresentação, de um setor que se apresentará mais tarde esteja presente, pode vir a substituir essa pessoa. Criando um rápido sistema de networking, para ajudar esta pessoa.

Quando todos documentos estiverem entregues o gerente terá o documento geral, ele irá revisar tudo aquilo que foi mandado. Logo reunirá tudo aquilo em um único arquivo, em seguida irá reparar erros. E seguir adiante para a finalização do projeto.



O processo de encerramento, aqui. Envolve fechar as contas do projeto, tanto terminar a aceitação final das entregas do projeto, sendo as documentações, opiniões, ideias, adendos, ajustes. Logo, arquivar a documentação necessária e recebida, atribuir a equipe do projeto responsável por isso, neste caso a gerencia, a fazer uma última revisão de projeto, logo comunicar os responsáveis o encerramento.

O encerramento consta com o anexo de todos arquivos enviados até então que foram apresentados posteriormente, ou que vão ser mostrados logo adiante, devido a estarmos na aba de encerramento. Todos os trabalhos dos setores terão seu devido mérito, graças a terem se esforçado tudo isso veio a gerar um único arquivo. Os arquivos presentes nos anexos são:



Os anexos serão feitos a partir de um link, assim poderão ser acessados facilmente. Farão parte de toda documentação, porém estarão separados todos conforme seu setor.

Driver: https://drive.google.com/drive/folders/1LHLY-hx3ywMA-H20xtZ_1uNUkw9DYW2Jk?usp=sharing

A finalização de nosso projeto é o encerramento das atividades de todos os grupos que compõem a organização dos documentos, tanto configurações por parte da área técnica de serviços e roteamento. Este término precisa acontecer de modo formal e completamente documentado, como está presente atualmente.

Assim que o processo de encerramento está feito, a documentação estará finalizada. Na aba anterior pode ser encontrado diversos dos anexos utilizados durante todo o projeto, todos eles partiram da equipe dos setores. Todos participantes tiveram seu respectivos trabalhos e cargas a cumprir. Todas ideias propostas podem ter seguido como o planejado, ocorreram diversas mudanças na área de custos graças a ser uma área muito volátil por conta dos preços e escolhas dos eletrônicos, optando por melhores opções ou ajustar os gastos.

De acordo com a participação dos setores, o projeto ocorreu como o planejado. Como uma nota final, pode ser dito que as coisas ocorreram idealmente como deveriam ter sido feitas com o que se foi proposto. Levando em conta a atual situação do scopo do projeto, e a abundância de informações pelas documentações, ou pelo enredo do scopo do projeto é o suficiente para se entender todas as etapas, sendo elas;

1. Objetivos
2. Características
3. Funções & Stakeholders
4. Custos
5. Prazos
6. Gerenciamento
7. Controle
8. Encerramento
9. Finalização



A finalização de acordo com a área de slides para apresentação ao público é algo que ocorrerá em etapas, seguindo uma ordem; Apresentação da turma de modo geral pelo professor dela, tanto tutor. Em seguida disso, sendo os gerentes. Por fim seguindo com os; Técnicos de roteamento, serviços, cotação, e acabando com as considerações finais. Tudo isto vai se manter na base dos slides tanto na conversação aos demais que estarão presentes no dia, na sala regida.

O fim pode ser apenas o começo de algo ainda maior.

